

禄丰市住房和城乡建设局文件

禄住建报〔2022〕4号

关于审计发现问题整改情况报告

市审计局：

根据禄丰市审计局出具的《禄丰县金山南路南延线C段（含龙塔路龙湖置地段）市政道路建设等七个工程竣工结算审计报告》（禄审社报【2021】3号），现将审计发现问题整改情况报告如下：

一、审计发现问题

禄丰县金山南路南延线C段（含龙塔路龙湖置地段）市政道路建设等七个工程多结算工程价款792769.36元，其中：禄丰县金山南路南延线C段（含龙塔路龙湖置地段）市政道路建设工程多结算工程价款542167.06元、禄丰县金山南路C段市政道路绿化提升改造工程二标段多结算工程价款31402.08元、禄丰县公务员二期西侧12米街道工程多结算工程价款95643.64元、禄丰县城污水临时处置工程多结算工程价款68981.59元、禄丰县城24米街市

政工程多结算工程价款 54574.99 元。

二、整改情况

整改情况：已对禄丰县金山南路南延线 C 段（含龙塔路龙湖置地段）市政道路建设等七个工程多结算工程价款 792769.36 元依法依规进行了纠正，未超额拨付，我局将按照最终工程价款落实资金拨付；下步加强工程管理，做好工程资料的立卷归档工作，确保工程资料完整，严格执行《中华人民共和国招标投标法》。

禄丰市住房和城乡建设局

2022 年 10 月 13 日

