禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局关于
清水河、后箐、法拉闸、新民莲花坝、万年闸、火石沟、楼房箐、大平地、山沟新坝、老王坡等10座水库审计发现问题整改报告

禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局于
2022年9月送市审计局审计清水河、后箐、法拉闸、新民莲花坝、万年闸、火石沟、楼房箐、大平地、山沟新坝、老王坡箐10座小（二）型病险水库除险加固工程竣工决算审计。禄丰市审计局以禄审社报[2022]26号文出具了审计报告，以禄审社决[2022] 20号《禄丰市审计局关于禄丰县清水河等10座水库除险加固工程竣工决算的审计决定》出具了审计决定书，责成我局对禄丰县乌清水河、后箐、法拉闸、新民莲花坝、万年闸、火石沟、楼房箐、大平地、山沟新坝、老王坡等10座水库多结算工程价款45741.07元依法依规予以纠正。目前，我局已按审计决定书要求整改完毕，具体整改情况如下：
各参建单位一致同意按审计决定书结算工程价款，并签字盖章认可后提交审计单位备案，我局已严格按照审计决定书执行完毕。具体整改措施为：一是在规定时限内对审计发现10座水库多结算工程量价款合计45741.07元进行了账面调整,核减了清水河、后箐、法拉闸、新民莲花坝、万年闸、火石沟、楼房箐、大平地、山沟新坝、老王坡等10座水库除险加固工程共45741.07元工程款。二是在支付工程款时按审计决定书扣减多决算的工程价款。三是进一步加强工程建设管理，准备充分的现场记录签字验收资料和影像资料，结算资料严格审核把关，提高工程竣工决算准确度。四是逐步吸纳第三方工程造价咨询中介单位参与工程的结算工作，让项目法人从吃力不讨好的琐事中解放出来，增强工程竣工结算的公信力。五是及时向社会公开审计情况及审计整改情况。
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